



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง

เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ผด.๒)
ครั้งที่ ๑

.....
เทศบาลตำบลห้วยนาง ได้ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีรายการที่ขออนุมัติแก้ไขช่วงเวลาการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(แบบ ผด.๒) จำนวน ๑๐ รายการ

บัดนี้ เทศบาลตำบลห้วยนาง ได้ดำเนินการปรับแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (แบบ ผด.๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามแผนการจัดหาพัสดุฯ แนบท้าย
ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชรินทร์ ชูแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ของเทศบาลตำบลห้วยนาง

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบงาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ม.ค.61 - มิ.ย.61	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8	กองช่าง	อุตสาหกรรมและโยธา	626,000.00	-	-	e-bidding	45 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก ม.ย. 61 - ก.ค. 61
2	ม.ค.61 - มิ.ย.61	โครงการบุกเบิกถนนสายคันตะเคียน (ศูนย์บริการจัดการขยะ) หมู่ที่ 6	กองช่าง	"	233,000.00	-	-	เฉพาะจะจัด	30 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก ม.ย. 61 - ก.ค. 61
3	ม.ค.61 - มิ.ย.61	โครงการปรับปรุงถนนสายปงช้าง - ควนหาญเล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3	กองช่าง	"	731,000.00	-	-	e-bidding	60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก ม.ย. 61 - ก.ค. 61
4	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	การศึกษา	200,000.00	-	-	เฉพาะจะจัด	30 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก ม.ย. 61 - ก.ย. 61
5	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	"	60,000.00	-	-	e-bidding	60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก มี.ค. 61 - ก.ย. 61
6	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	"	127,000.00	-	-		60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก มี.ค. 61 - ก.ย. 61
7	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการปรับปรุงทางเท้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	"	80,000.00	-	-		60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก มี.ค. 61 - ก.ย. 61
8	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการปรับปรุงสถานที่อาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	"	131,000.00	-	-		60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก มี.ค. 61 - ก.ย. 61
9	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	"	52,000.00	-	-	e-bidding	60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก มี.ค. 61 - ก.ย. 61
10	ม.ค.61 - มี.ค.61	โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	สำนักปลัด	"	83,000.00	-	-		60 วัน	ปรับเปลี่ยนจาก มี.ค. 61 - ก.ย. 61